

Week 23

Voetpad Scherpdeel

- Aanbrengen puinverharding

Voetpad Wethouder Lanenstraat


- Op hoogte afwerken zandbed en aanbrengen loopschotten



Week 24

Noordlaan fase 1


- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk



Week 25

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk




Week 26

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

Moerhof

- Grondwerk
- Aanbrengen puinverharding




Week 27

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

Moerhof


- Grondwerk
- Aanbrengen puinverharding



Week 28

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk




Week 29

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

> Parkeergarage blok A bereikbaar




Week 33

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

Voetpad scherpdeel

- Grondwerk
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk




Week 34

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

Voetpad scherpdeel

- Grondwerk
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk



Week 35

Noordlaan fase 1


- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk

Voetpad scherpdeel

- Grondwerk
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk




Week 36

Noordlaan fase 1

- Opbreken verhardingen
- Verwerken zand
- Profileren funderingen
- Aanbrengen straatwerk

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk




Week 37

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk

Voetpad noordzijde

- Grondwerk
- Aanbrengen straatwerk




Week 38

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk

Voetpad noordzijde

- Grondwerk
- Aanbrengen straatwerk




Week 39

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk

Voetpad noordzijde


- Grondwerk
- Aanbrengen straatwerk



Week 40

Moerhof


- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk



Week 41

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk



Week 42

Moerhof

- Aanbrengen inrichtingselementen
- Aanbrengen straatwerk

