RUIMTELIJKE OPGAVE **NORBARTLAAN**

Gemeente Roosendaal

	Projectduur	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4	2028 Q1	Q2	Q3	Q4	2029 Q1	Q2	Q3	Q4	2030 Q1	Q2	Q3	Q4
• Verplaatsen school naar Norbartlaan 40 (KPO)	2027-2029	VISIEVORMING					PLANONTWIKKELING			REALISATIEFASE											
• Ontwikkeling zorgcentrum + wonen	2027-2030	VISIEVORMING					PLANOLOGISCHE PROCEDURE			PLANONTWIKKELING								REALISATIEFASE			
• Ontwikkeling Meidoornlaan	2028-2030	VISIEVORMING					PLANOLOGISCHE PROCEDURE			PLANONTWIKKELING								REALISATIEFASE			
• Herontwikkeling Park (gemeente)	2027-2028	VISIEVORMING					PLANONTWIKKELING			REALISATIEFASE											

VISIEVORMING (GEMEENTE)

- Ontwikkelkader Norbartlaan;
- Participatie;
- Besluitvorming College en Raad.

PLANOLOGISCHE PROCEDURE

- Procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan en de vergunningen procedure;
- Participatie onder de omgevingswet;
- Geen rekening gehouden met bezwaar en beroepsprocedure.

PLANONTWIKKELING

- Uitwerken van het ontwerp door ontwikkelaar/ initiatiefnemer;
- Participatie op het ontwerp;
- Aanvraag omgevingsvergunning.

REALISATIEFASE

- Slopen, bouw- en woonrijp maken, bouwen en opleveren.