
Project : Burgerhoutsestraat Roosendaal Werknummer : 24046 PLANNING 2024/2025/2026
Opdrachtgever : Gemeente Roosendaal Opgesteld door : J. Heesakkers d.d. 28-10-2024

Datum aanvang : 02 December 2024 Datum oplevering :

Kalenderschaal AUG
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VOORBEREIDING
Proefsleuven rioolaansluitingen fase 1
Inrichten depotlocaties

Woonblokken Alwel

Overzetten huisaansluitingen Beuken/Lijsterbes
Mids-laags-Bw Acacialaan-Eikenlaan trafo trafo
Ls Burgerhoutsestraat
Fase B Esdoornlaan
Fase C Berkenlaan
Fase D Prinuslaan
Fase E Lijsterbeslaan
Fase F Prunuslaan
Fase G Berkenlaan Eikenlaan

FASE 1 Burgerhoutsestraat vanaf Norbartlaan tot Keijenburg
Opbreken
Hoofdriool
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 2 Burgerhoutsestraat vanaf Keijenburg tot Eikenlaan
Opbreken verharding
Hoofdriool
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 3 Hofjes Norbartlaan
Opbreken verharding
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 4 Beukenlaan vanaf Esdoornlaan tot hsno 21
Opbreken verharding
Hoofdriool
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 5 Beukenlaan van hsno 21 tot Eikenlaan
Opbreken verharding
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 6 Lijsterbeslaan vanaf esdoornlaan tot hsno 17
Opbreken verharding
Hoofdriool
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 7 Lijsterbeslaan van hsno 17 tot Eikenlaan
Opbreken verharding
Hoofdriool
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 8 Prunuslaan vanaf esdoornlaan tot hsno 13
Opbreken verharding
Hoofdriool
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 9 Prunuslaan van hsno 13 tot Eikenlaan
Opbreken verharding
Rioolaansluitingen
Hoofdriool
Grondwerk
Verhardingen

FASE 10 Berkenlaan vanaf Esdoornlaan tot Acacialaan
Opbreken verharding
Rioolaansluitingen
Grondwerk
Verhardingen

FASE 11 Berkenlaan - Acacialaan

FASE 12 Esdoornlaan hsno 11

FASE 13 Esdoornlaan hsno 33

FASE 14 Esdoornlaan hsno 49

FASE 15 Esdoornlaan tot Eikenlaan

FASE 16 Eikenlaan

FASE 17 Eikenlaan

FASE 18 Eikenlaan

FASE 19 Eikenlaan

FASE 20 Burgerhoutsestraat
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