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WERKZAAMHEDEN

Planning  Kortendijksestraat Roosendaal

Inrichten depot 

Plaatsen afzetting  / omleiding

Opbreekwerkzaamheden 

Grondwerk + riolering (kolken)

Groenvakken 

Afronding fase opruimen werkterrein 

Opbreekwerkzaamheden 

Grondwerk + riolering (kolken)

Groenvakken 

Afronding fase opruimen werkterrein 

Opbreekwerkzaamheden 

Grondwerk + riolering (kolken)

Groenwerkzaamheden 

Afronding fase opruimen werkterrein 

Opbreekwerkzaamheden 

Grondwerk + riolering (kolken)

Groenvakken 

Afronding fase opruimen werkterrein 

Opbreekwerkzaamheden 

Grondwerk + riolering (kolken)

Groenvakken  

Afronding fase opruimen werkterrein 

Bijkomende werkzaamhden 

Openbare verlichting 

Opruimen depot 

38

ASFALT FASE 4+5+ Deklaag

ASFALT FASE 1 + 2 +3

33 34 35 36 3728 29 30 31 32

FASE 4

Aanbrengen bestrating 

FASE 5

Aanbrengen bestrating 

27

FASE 1 

Aanbrengen bestrating 

FASE 2

19 2018

FASE 3

Aanbrengen bestrating 

Aanbrengen bestrating 

16 1715 2621 22 23 24 25


