
Id Taaknaam Begindatum Duur hoeveelheden Voorafgaande taken Opmerkingen

1 2025016 Reconstructie Plantagebaan maa 2-6-25 189 dagen

2 Start uitvoeringstijd maa 2-6-25 0 dagen
3 Uitvoering maa 2-6-25 189 dagen

4 Fase 1 Plantagebaan 126 tot 146 maa 2-6-25 34 dagen

5 Fase 1a Plantagebaan 126 tot 136 maa 2-6-25 16 dagen

6 Inrichten werkterrein en depot maa 2-6-25 1 dag
7 Rooien beplanting en bomen din 3-6-25 2 dagen 0,5 are, 16 bomen 6
8 Frezen teervrije deklaag din 3-6-25 1 dag 960 m2 6
9 Frezen teerhoudend asfalt din 3-6-25 1 dag 480 m2 8BE-1 dag

10 Opbreken betonstraatstenen woe 4-6-25 1 dag 340 eh 9
11 Opbreken natuursteen keien woe 4-6-25 1 dag 44 eh 10BE-1 dag
12 Opbreken betonbanden + molgoot woe 4-6-25 1 dag 403 eh 11BE-1 dag
13 Opbreken kolken woe 4-6-25 1 dag 2 st 12BE-1 dag
14 Opbreken teervrije funderingslaag don 5-6-25 1 dag 480 m2 12
15 Grond ontgraven uit cunet don 5-6-25 2 dagen 280 m3 14BE-1 dag

16 Zand verwerken in cunet din 10-6-25 1 dag 52 m3 15
17 Aanbrengen kolkaansluitingen din 10-6-25 2 dagen 12 st 15
18 Afwerken zandbed don 12-6-25 1 dag 1000 m2 17
19 Aanbrengen fundering van menggranulaat vri 13-6-25 1 dag 801 m2 18
20 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 din 17-6-25 1 dag 78 m1 19BE+1 dag

21 Aanbrengen opsluitbanden 10x20 woe 18-6-25 2 dagen 43 m1 20GB+1 dag
22 Aanbrengen straatbakstenen, voetpad noordzijde vri 20-6-25 2 dagen 128 m2 21
23 Aanbrengen fundering Urbangranulaat din 24-6-25 0,5 dagen 17 m2 22
24 Aanbrengen grasklinkers din 24-6-25 0,5 dagen 17 m2 23
25
26 Fase 1b Plantagebaan 136 tot 146 maa 16-6-25 25 dagen

27 Opbreken teerhoudend asfalt maa 16-6-25 1 dag 480 m2 19
28 Opbreken betonstraatstenen maa 16-6-25 1 dag 245 eh 27BE-1 dag
29 Opbreken natuursteen keien maa 16-6-25 1 dag 50 eh 28BE-1 dag
30 Opbreken betonbanden + molgoot din 17-6-25 1 dag 343 eh 29
31 Opbreken kolken din 17-6-25 1 dag 2 st 30BE-1 dag
32 Opbreken teervrije funderingslaag din 17-6-25 1 dag 480 m2 31BE-1 dag

33 Grond ontgraven uit cunet woe 18-6-25 2 dagen 290 m3 32
34 Zand verwerken in cunet vri 20-6-25 1 dag 74 m3 33
35 Aanbrengen kolkaansluitingen vri 20-6-25 2 dagen 10 st 33
36 Afwerken zandbed maa 23-6-25 1 dag 1010 m2 34
37 Aanbrengen fundering van menggranulaat din 24-6-25 1 dag 750 m2 36

38 Opbreken betonverharding (halfverharding) woe 25-6-25 1 dag 375 m2 37
39 Opbreken betontegels (halfverharding) woe 25-6-25 1 dag 50 m2 38BE-1 dag
40 Grond ontgraven uit cunet (halfverharding) don 26-6-25 1 dag 60 m3 39
41 Grondwerk nieuw groenvak vri 27-6-25 10 dagen 600 m2 40
42 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 woe 25-6-25 1 dag 81 m1 24
43 Aanbrengen opsluitbanden 10x20 don 26-6-25 2 dagen 108 m1 42GB+1 dag

44 Aanbrengen straatbakstenen, voetpad noordzijde maa 30-6-25 1 dag 135 m2 43
45 Aanbrengen fundering Urbangranulaat din 1-7-25 1 dag 42 m2 44
46 Aanbrengen grasklinkers din 1-7-25 1 dag 42 m2 45BE-1 dag
47 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 woe 2-7-25 2 dagen 158 m1 46
48 Aanbrengen trottoirbanden 12x25 vri 4-7-25 2 dagen 150 m1 47
49 Aanbrengen kolken don 3-7-25 3 dagen 22 st 47GB+1 dag

50 Op hoogte stellen putranden maa 7-7-25 1 dag 1 st 49BE-1 dag
51 Aanbrengen rol-streklaag din 8-7-25 2 dagen 298 m1 48
52 Aanbrengen straatlaag woe 9-7-25 2 dagen 950 m2 51BE-1 dag
53 Aanbrengen SVT-Drempels don 10-7-25 1 dag 16 m2 51
54 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan don 10-7-25 4 dagen 950 m2 51

55 Aanbrengen straatbakstenen, inritten zuidzijde woe 16-7-25 2 dagen 90 m2 54
56 Aanbrengen keien van natuursteen woe 16-7-25 3 dagen 156 m2 54
57 Aanbrengen inrichtingselementen/verkeersborden vri 18-7-25 1 dag 55
58 Opruimen werkterrein vri 18-7-25 1 dag 57BE-1 dag
59
60 Fase 2 Plantagebaan 146 tot 156 maa 11-8-25 29 dagen

61 Fase 2a Plantagebaan 146 tot 156 maa 11-8-25 14 dagen

62 Inrichten werkterrein en depot maa 11-8-25 1 dag 58
63 Frezen teervrije deklaag maa 11-8-25 1 dag 1860 m2 62GB
64 Frezen teerhoudend asfalt maa 11-8-25 1 dag 480 m2 63BE-1 dag
65 Opbreken betonstraatstenen din 12-8-25 1 dag 237 eh 64
66 Opbreken natuursteen keien din 12-8-25 1 dag 41 eh 65BE-1 dag

67 Opbreken betonbanden + molgoot din 12-8-25 1 dag 366 eh 66BE-1 dag
68 Opbreken kolken woe 13-8-25 1 dag 3 st 67
69 Opbreken teervrije funderingslaag woe 13-8-25 1 dag 480 m2 67
70 Grond ontgraven uit cunet don 14-8-25 2 dagen 240 m3 69
71 Zand verwerken in cunet vri 15-8-25 1 dag 20 m3 70BE-1 dag

72 Aanbrengen kolkaansluitingen maa 18-8-25 2 dagen 10 st 70
73 Afwerken zandbed maa 18-8-25 1 dag 900 m2 71
74 Aanbrengen fundering van menggranulaat din 19-8-25 1 dag 650 m2 73
75 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 don 21-8-25 1 dag 78 m1 74BE+1 dag
76 Aanbrengen opsluitbanden 10x20 vri 22-8-25 2 dagen 125 m1 75GB+1 dag
77 Aanbrengen straatbakstenen, voetpad noordzijde din 26-8-25 2 dagen 134 m2 76

78 Aanbrengen grasklinkers don 28-8-25 1 dag 52 m2 77
79
80 Fase 2b Plantagebaan 156 tot tankstation woe 20-8-25 22 dagen

81 Opbreken teerhoudend asfalt woe 20-8-25 1 dag 240 m2 74
82 Opbreken betonstraatstenen woe 20-8-25 1 dag 206 eh 81BE-1 dag
83 Opbreken natuursteen keien woe 20-8-25 1 dag 31 eh 82BE-1 dag

84 Opbreken betonbanden + molgoot woe 20-8-25 1 dag 252 eh 83BE-1 dag
85 Opbreken kolken don 21-8-25 1 dag 1 st 84
86 Opbreken teervrije funderingslaag don 21-8-25 1 dag 240 m2 85BE-1 dag
87 Grond ontgraven uit cunet don 21-8-25 2 dagen 210 m3 86BE-1 dag
88 Zand verwerken in cunet maa 25-8-25 1 dag 51 m3 87

89 Aanbrengen kolkaansluitingen maa 25-8-25 2 dagen 10 st 87
90 Afwerken zandbed din 26-8-25 1 dag 750 m2 88
91 Aanbrengen fundering van menggranulaat woe 27-8-25 1 dag 600 m2 90
92 Grondwerk nieuw groenvak maa 1-9-25 5 dagen 325 m2 112
93 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 don 28-8-25 1 dag 62 m1 91
94 Aanbrengen opsluitbanden 10x20 vri 29-8-25 1 dag 65 m1 93GB+1 dag

95 Aanbrengen straatbakstenen, voetpad noordzijde maa 1-9-25 2 dagen 110 m2 94
96 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 maa 1-9-25 2 dagen 140 m1 95GB
97 Aanbrengen trottoirbanden 12x25 woe 3-9-25 1 dag 50 m1 96
98 Aanbrengen kolken din 2-9-25 3 dagen 20 st 96GB+1 dag
99 Op hoogte stellen putranden vri 5-9-25 1 dag 4 st 98

100 Aanbrengen rol-streklaag don 4-9-25 2 dagen 280 m1 97 2 koppels
101 Aanbrengen straatlaag vri 5-9-25 2 dagen 785 m2 100BE-1 dag
102 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan maa 8-9-25 4 dagen 785 m2 100
103 Aanbrengen straatbakstenen, inritten zuidzijde vri 12-9-25 2 dagen 75 m2 102
104 Aanbrengen keien van natuursteen din 16-9-25 3 dagen 75 m2 103
105 Aanbrengen inrichtingselementen/verkeersborden din 16-9-25 2 dagen 103

106
107 Fase 2c Halfverharding zuidzijde maa 25-8-25 5 dagen

108 Opbreken betonstraatstenen maa 25-8-25 1 dag 390 eh 88GB
109 Opbreken betonbanden + molgoot din 26-8-25 1 dag 650 eh 108
110 Grond ontgraven uit cunet woe 27-8-25 1 dag 71 m3 109
111 Aanbrengen fundering (halfverharding don 28-8-25 1 dag 540 m2 110

112 Aanbrengen halfverharding Graustabiel vri 29-8-25 1 dag 478 m2 111
113
114 Fase 3 Tankstation tot Paul Emsemsstraat maa 15-9-25 32 dagen

115 Fase 3a Plantagebaan tankstation tot 180 maa 15-9-25 22 dagen

116 Opbreken teerhoudend asfalt maa 15-9-25 1 dag 542 m2 102BE+1 dag
117 Opbreken betonstraatstenen maa 15-9-25 1 dag 506 eh 116BE-1 dag

118 Opbreken natuursteen keien maa 15-9-25 1 dag 84 eh 117BE-1 dag
119 Opbreken betonbanden + molgoot din 16-9-25 1 dag 743 eh 118
120 Opbreken kolken woe 17-9-25 1 dag 3 st 119
121 Opbreken teervrije funderingslaag woe 17-9-25 1 dag 542 m2 119
122 Grond ontgraven uit cunet don 18-9-25 3 dagen 350 m3 121

123 Zand verwerken in cunet din 23-9-25 1 dag 80 m3 122
124 Aanbrengen kolkaansluitingen din 23-9-25 2 dagen 12 st 122
125 Afwerken zandbed woe 24-9-25 1 dag 1100 m2 123
126 Aanbrengen fundering van menggranulaat don 25-9-25 1 dag 816 m2 125
127 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25, en inritblokken vri 26-9-25 2 dagen 200 m1 126;104
128 Aanbrengen opsluitbanden 10x20 din 30-9-25 3 dagen 204 m1 127

129 Aanbrengen opsluitbanden 12x25 vri 3-10-25 1 dag 77 m1 128
130 Aanbrengen straatbakstenen maa 6-10-25 4 dagen 293 m2 129
131 Aanbrengen grasklinkers vri 10-10-25 1 dag 62 m2 130
132 Aanbrengen keien van natuursteen maa 13-10-25 2 dagen 75 m2 131
133

134 Fase 3b Plantagebaan 180 tot Paul Emsemsstraat vri 26-9-25 23 dagen

135 Opbreken teerhoudend asfalt vri 26-9-25 1 dag 535 m2 126
136 Opbreken betonstraatstenen vri 26-9-25 1 dag 402 eh 135BE-1 dag
137 Opbreken natuursteen keien maa 29-9-25 1 dag 94 eh 136
138 Opbreken betonbanden + molgoot maa 29-9-25 1 dag 728 eh 137BE-1 dag
139 Opbreken kolken din 30-9-25 1 dag 4 st 138

140 Opbreken teervrije funderingslaag din 30-9-25 1 dag 535 m2 139BE-1 dag
141 Grond ontgraven uit cunet woe 1-10-25 4 dagen 400 m3 140
142 Zand verwerken in cunet maa 6-10-25 2 dagen 100 m3 141BE-1 dag
143 Aanbrengen kolkaansluitingen din 7-10-25 2 dagen 12 st 141
144 Afwerken zandbed woe 8-10-25 1 dag 1200 m2 142
145 Aanbrengen fundering van menggranulaat don 9-10-25 1 dag 840 m2 144

146 Grondwerk nieuw groenvak woe 22-10-25 5 dagen 455 m2 155
147 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 maa 13-10-25 2 dagen 170 m1 131
148 Aanbrengen opsluitbanden 10x20 woe 15-10-25 2 dagen 250 m1 147 2 koppels
149 Aanbrengen opsluitbanden 12x25 don 16-10-25 1 dag 50 m1 148BE-1 dag
150 Aanbrengen straatbakstenen, voetpad noordzijde vri 17-10-25 5 dagen 350 m2 149;148

151 Aanbrengen grasklinkers vri 24-10-25 2 dagen 65 m2 150
152 Aanbrengen kolken woe 15-10-25 3 dagen 24 st 147
153 Op hoogte stellen putranden maa 20-10-25 1 dag 5 st 152
154 Aanbrengen rol-streklaag vri 17-10-25 2 dagen 368 m1 149
155 Aanbrengen straatlaag maa 20-10-25 2 dagen 785 m2 154BE-1 dag
156 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan din 21-10-25 5 dagen 1075 m2 154

157 Aanbrengen inrichtingselementen/verkeersborden maa 27-10-25 2 dagen 156BE-1 dag
158
159 Fase 4 Paul Emsensstraat tot Funny maa 27-10-25 40 dagen

160 Opbreken betonstraatstenen maa 27-10-25 1 dag 1000 m2 157GB
161 Opbreken straatbakstenen din 28-10-25 1 dag 475 m2 160
162 Opbreken Natuursteen keien din 28-10-25 1 dag 534 m2 161BE-1 dag

163 Opbreken betonbanden + molgoot woe 29-10-25 1 dag 1047 m1 162
164 Opbreken kolken don 30-10-25 1 dag 11 st 163
165 Opbreken teervrije funderingslaag don 30-10-25 1 dag 1170 m2 163
166 Grond ontgraven uit cunet vri 31-10-25 3 dagen 785 m3 165
167 Zand verwerken in cunet woe 5-11-25 1 dag 100 m3 166

168 Aanbrengen kolkaansluitingen vri 31-10-25 6 dagen 60 m1 (12st) 164
169 Afwerken zandbed don 6-11-25 2 dagen 2300 m2 167
170 Aanbrengen fundering van menggranulaat vri 7-11-25 2 dagen 1520 m2 169BE-1 dag
171 Grondwerk nieuw groenvak don 4-12-25 7 dagen 700 m2 181
172 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 din 11-11-25 2 dagen 240 m1 170
173 Aanbrengen opsluitbanden 10x25 woe 12-11-25 3 dagen 300 m1 172BE-1 dag

174 Aanbrengen trottoirbanden 12x25 don 13-11-25 4 dagen 350 m1 172
175 Aanbrengen straatbakstenen maa 17-11-25 5 dagen 680 m2 173 2 koppels
176 Aanbrengen grasklinkers maa 24-11-25 5 dagen 340 m2 175
177 Aanbrengen keien van natuursteen maa 24-11-25 5 dagen 270 m2 176GB
178 Aanbrengen kolken don 27-11-25 1 dag 8 st 177BE-2 dagen
179 Op hoogte stellen putranden vri 28-11-25 1 dag 6 st 178

180 Aanbrengen rol-streklaag maa 1-12-25 2 dagen 240 m1 177
181 Aanbrengen straatlaag din 2-12-25 2 dagen 750 m2 180BE-1 dag
182 Aanbrengen betonstraatstenen punaise woe 3-12-25 1 dag 45 m2 180
183 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan don 4-12-25 5 dagen 700 m2 182
184 Aanbrengen inrichtingselementen/verkeersborden don 11-12-25 2 dagen 183

185 Opruimen werkterrein maa 15-12-25 5 dagen 184GB
186
187 Fase 5 Funny tot kerkstraat maa 5-1-26 35 dagen

188 Opbreken betonstraatstenen maa 5-1-26 1 dag 920 m2
189 Opbreken straatbakstenen maa 5-1-26 1 dag 290 m2 188GB
190 Opbreken Natuursteen keien din 6-1-26 1 dag 710 m2 189

191 Opbreken betonbanden + molgoot din 6-1-26 1 dag 960 m1 188
192 Opbreken kolken woe 7-1-26 1 dag 9 st 191
193 Opbreken teervrije funderingslaag woe 7-1-26 1 dag 1140 m2 190
194 Grond ontgraven uit cunet don 8-1-26 3 dagen 660 m3 193
195 Zand verwerken in cunet maa 12-1-26 1 dag 100 m3 194BE-1 dag
196 Aanbrengen kolkaansluitingen don 8-1-26 3 dagen 50 m1 (6st) 194GB

197 Afwerken zandbed din 13-1-26 4 dagen 2000 m2 195
198 Aanbrengen fundering van menggranulaat woe 14-1-26 2 dagen 1450 m2 197GB+1 dag
199 Grondwerk nieuw groenvak maa 19-1-26 7 dagen 650 m2 197
200 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 vri 16-1-26 2 dagen 235 m1 198
201 Aanbrengen opsluitbanden 10x25 din 20-1-26 2 dagen 150 m1 200

202 Aanbrengen trottoirbanden 12x25 don 22-1-26 2 dagen 210 m1 201
203 Aanbrengen straatbakstenen maa 26-1-26 7 dagen 690 m2 202
204 Aanbrengen grasklinkers woe 4-2-26 3 dagen 190 m2 203
205 Aanbrengen keien van natuursteen maa 9-2-26 4 dagen 224 m2 204
206 Aanbrengen kolken maa 2-2-26 1 dag 6 st 208GB-2 dagen
207 Op hoogte stellen putranden din 3-2-26 1 dag 6 st 206

208 Aanbrengen rol-streklaag woe 4-2-26 2 dagen 235 m1 204GB
209 Aanbrengen straatlaag don 5-2-26 2 dagen 750 m2 208BE-1 dag
210 Aanbrengen betonstraatstenen punaise vri 6-2-26 1 dag 45 m2 208
211 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan maa 9-2-26 4 dagen 700 m2 210
212 Buffer Carnaval Wouwse plantage maa 16-2-26 5 dagen
213

214 Fase 6 kerkstraat - Natuurpoort maa 23-2-26 25 dagen

215 Opbreken betonstraatstenen maa 23-2-26 1 dag 980 m2
216 Opbreken straatbakstenen maa 23-2-26 1 dag 380 m2 215GB
217 Opbreken Natuursteen keien din 24-2-26 1 dag 580 m2 215;216
218 Opbreken betonbanden + molgoot din 24-2-26 1 dag 1051 m1 216

219 Opbreken kolken woe 25-2-26 1 dag 6 st 218
220 Opbreken teervrije funderingslaag woe 25-2-26 1 dag 1160 m2 218
221 Grond ontgraven uit cunet don 26-2-26 3 dagen 620 m3 220
222 Zand verwerken in cunet din 3-3-26 1 dag 100 m3 221
223 Aanbrengen kolkaansluitingen don 26-2-26 4 dagen 86 m1 (12st) 221GB
224 Afwerken zandbed woe 4-3-26 3 dagen 2000 m2 222

225 Aanbrengen fundering van menggranulaat don 5-3-26 2 dagen 1575 m2 224GB+1 dag
226 Grondwerk nieuw groenvak vri 20-3-26 6 dagen 880 m2 234
227 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25 maa 9-3-26 1 dag 260 m1 225 2 koppels
228 Aanbrengen opsluitbanden 10x25 din 10-3-26 3 dagen 345 m1 227
229 Aanbrengen trottoirbanden 12x25 din 10-3-26 2 dagen 145 m1 227

230 Aanbrengen straatbakstenen don 12-3-26 4 dagen 740 m2 229 2 koppels
231 Aanbrengen kolken din 10-3-26 2 dagen 12 st 227
232 Op hoogte stellen putranden don 12-3-26 2 dagen 11 st 231
233 Aanbrengen rol-streklaag woe 18-3-26 1 dag 135 m1 230
234 Aanbrengen straatlaag woe 18-3-26 2 dagen 750 m2 233BE-1 dag
235 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan don 19-3-26 4 dagen 650 m2 233

236 Aanbrengen grasklinkers woe 18-3-26 1 dag 40 m2 230
237 Aanbrengen keien van natuursteen don 19-3-26 5 dagen 240 m2 236
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141 Grond ontgraven uit cunet
142 Zand verwerken in cunet

143 Aanbrengen kolkaansluitingen

144 Afwerken zandbed
145 Aanbrengen fundering van menggranulaat

146 Grondwerk nieuw groenvak
147 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25

148 Aanbrengen opsluitbanden 10x20
149 Aanbrengen opsluitbanden 12x25

150 Aanbrengen straatbakstenen, voetpad noordzijde
151 Aanbrengen grasklinkers

152 Aanbrengen kolken
153 Op hoogte stellen putranden

154 Aanbrengen rol-streklaag
155 Aanbrengen straatlaag

156 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan
157 Aanbrengen inrichtingselementen/verkeersborden

159 Fase 4 Paul Emsensstraat tot Funny

160 Opbreken betonstraatstenen

161 Opbreken straatbakstenen
162 Opbreken Natuursteen keien

163 Opbreken betonbanden + molgoot
164 Opbreken kolken
165 Opbreken teervrije funderingslaag

166 Grond ontgraven uit cunet

167 Zand verwerken in cunet
168 Aanbrengen kolkaansluitingen

169 Afwerken zandbed
170 Aanbrengen fundering van menggranulaat

171 Grondwerk nieuw groenvak
172 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25

173 Aanbrengen opsluitbanden 10x25
174 Aanbrengen trottoirbanden 12x25

175 Aanbrengen straatbakstenen
176 Aanbrengen grasklinkers
177 Aanbrengen keien van natuursteen

178 Aanbrengen kolken
179 Op hoogte stellen putranden

180 Aanbrengen rol-streklaag
181 Aanbrengen straatlaag

182 Aanbrengen betonstraatstenen punaise
183 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan

184 Aanbrengen inrichtingselementen/verkeersborden
185 Opruimen werkterrein

187 Fase 5 Funny tot kerkstraat

188 Opbreken betonstraatstenen
189 Opbreken straatbakstenen

190 Opbreken Natuursteen keien
191 Opbreken betonbanden + molgoot

192 Opbreken kolken
193 Opbreken teervrije funderingslaag

194 Grond ontgraven uit cunet

195 Zand verwerken in cunet
196 Aanbrengen kolkaansluitingen

197 Afwerken zandbed
198 Aanbrengen fundering van menggranulaat

199 Grondwerk nieuw groenvak
200 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25

201 Aanbrengen opsluitbanden 10x25
202 Aanbrengen trottoirbanden 12x25

203 Aanbrengen straatbakstenen
204 Aanbrengen grasklinkers

205 Aanbrengen keien van natuursteen

206 Aanbrengen kolken
207 Op hoogte stellen putranden

208 Aanbrengen rol-streklaag
209 Aanbrengen straatlaag

210 Aanbrengen betonstraatstenen punaise
211 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan

212 Buffer Carnaval Wouwse plantage

214 Fase 6 kerkstraat - Natuurpoort

215 Opbreken betonstraatstenen
216 Opbreken straatbakstenen

217 Opbreken Natuursteen keien

218 Opbreken betonbanden + molgoot
219 Opbreken kolken
220 Opbreken teervrije funderingslaag

221 Grond ontgraven uit cunet
222 Zand verwerken in cunet

223 Aanbrengen kolkaansluitingen
224 Afwerken zandbed

225 Aanbrengen fundering van menggranulaat
226 Grondwerk nieuw groenvak

227 Aanbrengen geleidebanden 5/20x25
228 Aanbrengen opsluitbanden 10x25

229 Aanbrengen trottoirbanden 12x25
230 Aanbrengen straatbakstenen

231 Aanbrengen kolken
232 Op hoogte stellen putranden

233 Aanbrengen rol-streklaag
234 Aanbrengen straatlaag

235 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan
236 Aanbrengen grasklinkers
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