
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Werkplanning - Turfvaartsestraat, Roosendaal 45 dagen? maa 22-9-25 vri 21-11-25

2 Fase 1, conform faseringstekening 10 dagen maa 22-9-25 vri 3-10-25

3 Voorbereidende werkzaamheden 1 dag maa 22-9-25 maa 22-9-25

4 Toepassen rijplaten en verkeersvoorzieningen 6 uur maa 22-9-25 maa 22-9-25

5 Maken Depot 2 uur maa 22-9-25 maa 22-9-25

6 Opbreken verhardingen 1,5 dagen din 23-9-25 woe 24-9-25

7 Verwijderen van kantopsluitingen en bestratingen. 8 uur din 23-9-25 din 23-9-25

8 Verwijderen van vervallen fietspad 0,25 dagen woe 24-9-25 woe 24-9-25

9 Verwijderen van funderingslaag onder fietspad 0,25 dagen woe 24-9-25 woe 24-9-25

10 Grondwerk 6,5 dagen woe 24-9-25 don 2-10-25

11 Grond ontgraven uit cunet fundering 1 dag woe 24-9-25 don 25-9-25

12 Aanbrengen van 1ste laag menggranulaat 0,5 uur vri 26-9-25 vri 26-9-25

13 Aanbrengen 2de laag menggranulaat incl. profileren 1 dag don 2-10-25 don 2-10-25

14 Rioleringswerk 3,5 dagen don 25-9-25 din 30-9-25

15 Aanbrengen kolkleiding 1 dag don 25-9-25 vri 26-9-25

16 Aanbrengen van combikolken 1 dag din 30-9-25 din 30-9-25

17 straatwerk/rioolwerk 3 dagen maa 29-9-25 woe 1-10-25

18 Aanbrengen van kantopsluitingen incl. goten 3 dagen maa 29-9-25 woe 1-10-25

19 Asfaltwerkzaamheden 1 dag vri 3-10-25 vri 3-10-25

20 Aanbrengen onderlagen en tussenlaag 565m2 1 dag vri 3-10-25 vri 3-10-25

21 Fase 2, conform faseringstekening 10 dagen? vri 26-9-25 don 9-10-25

22 Voorbereidende werkzaamheden 0,06 dagen maa 6-10-25 maa 6-10-25

23 Verwijderen rijplaten fase 1 0,5 uur maa 6-10-25 maa 6-10-25

24 Opbreken verhardingen 12,5 dagen vri 26-9-25 din 14-10-25

25 Verwijderen van grasbetontegels vrachtwagen parkeerplaats 0,5 dagen vri 26-9-25 vri 26-9-25

26 Verwijderen van kantopsluitingen en bestratingen. 2 dagen maa 13-10-25 din 14-10-25

27 Grondwerk 17 dagen woe 15-10-25 don 6-11-25

28 Grond ontgraven uit cunet fundering 4,5 dagen woe 15-10-25 din 21-10-25

29 Aanbrengen van 1ste laag menggranulaat 4,5 dagen woe 15-10-25 din 21-10-25

30 Aanbrengen 2de laag menggranulaat incl. profileren 2 dagen woe 5-11-25 don 6-11-25

31 Werkzaamheden verleggen fietspad t.h.v. fase 1 2 dagen din 21-10-25 don 23-10-25

32 Rioleringswerk 14 dagen maa 6-10-25 don 23-10-25

33 Hoofd riolering 5 dagen maa 6-10-25 vri 10-10-25

34 Aanbrengen kolkleiding 4,5 dagen woe 15-10-25 din 21-10-25

35 Aanbrengen van combikolken 2 dagen woe 22-10-25 don 23-10-25

36 straatwerk/rioolwerk 23 dagen don 16-10-25 maa 17-11-25

37 Herstraten betontegels en aanbrengen opsluitband voetpad 
(oostzijde)

3 dagen don 16-10-25 maa 20-10-25

38 Aanbrengen van kantopsluitingen 3 dagen din 21-10-25 don 23-10-25

39 Bestrating leggen fietspad t.h.v. fase 1 2 dagen vri 24-10-25 maa 27-10-25

40 Aanbrengen van goot 1 dag maa 17-11-25 maa 17-11-25

41 Fase 3, conform faseringstekening 23 dagen maa 13-10-25 woe 12-11-25

42 Opbreken verhardingen 1 dag vri 24-10-25 vri 24-10-25

43 Verwijderen van kantopsluitingen en bestratingen. 1 dag vri 24-10-25 vri 24-10-25

44 Grondwerk 10 dagen maa 27-10-25 vri 7-11-25

45 Grond ontgraven uit cunet fundering 2 dagen maa 27-10-25 din 28-10-25

46 Aanbrengen van 1ste laag menggranulaat 2 dagen maa 27-10-25 din 28-10-25

47 Aanbrengen 2de laag menggranulaat incl. profileren 1 dag vri 7-11-25 vri 7-11-25

48 Rioleringswerk 15 dagen maa 13-10-25 vri 31-10-25

49 Hoofd riolering 3 dagen maa 13-10-25 woe 15-10-25

50 Aanbrengen kolkleiding 2 dagen maa 27-10-25 din 28-10-25

51 Aanbrengen van combikolken 1 dag vri 31-10-25 vri 31-10-25

52 straatwerk/rioolwerk 6 dagen din 28-10-25 din 4-11-25

53 Aanbrengen industrieplaten 1 dag woe 29-10-25 woe 29-10-25

54 Herstraten betontegels en aanbrengen opsluitband voetpad 
(noordtzijde)

2 dagen din 28-10-25 woe 29-10-25

55 Aanbrengen van kantopsluitingen incl. goten 3 dagen don 30-10-25 maa 3-11-25

56 Bestratingswerk Kalverstraat 1 dag din 4-11-25 din 4-11-25

57 Fase 4, conform faseringstekening 14 dagen din 4-11-25 vri 21-11-25

58 Printbeton 2 dagen din 4-11-25 woe 5-11-25

59 Aanbrengen printbeton fase 2 en fase 3 2 dagen din 4-11-25 woe 5-11-25

60 Asfalt 11 dagen vri 7-11-25 vri 21-11-25

61 Frezen deklaag fietspad 1 dag vri 7-11-25 vri 7-11-25

62 Aanbrengen 1ste onderlaag rijbaan/fietspad fase 2 en 3 1 dag maa 10-11-25 maa 10-11-25

63 Stellen goottegel 4 dagen din 11-11-25 vri 14-11-25

64 Aanbrengen 2ste onderlaag rijbaan fase 2 en 3 0,5 dagen din 18-11-25 din 18-11-25

65 Aanbrengen tussen en tussenlagen rijbaan fase 2 en 3 0,5 dagen din 18-11-25 din 18-11-25

66 Aanbrengen deklaag fietspad 0,25 dagen woe 19-11-25 woe 19-11-25

67 Aanbrengen deklaag rijbaan fase 1 t/m 3 0,75 dagen woe 19-11-25 woe 19-11-25

68 Dichthouden Turfvaartsestraat (met uitzondering van de kruising 
Nispenseweg)

2 dagen don 20-11-25 vri 21-11-25
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