

PLANNING GEBIEDSONTWIKKELING **GEBRANDE HOEF III**

	2025				2026				2027				2028				2029			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
• Gebrande Hoef III	VISIEVORMING		VERKENNINGSFASE				PLANOLOGISCHE PROCEDURE		VOORBEREIDINGSFASE				REALISATIEFASE							

VISIEVORMING 'WONEN IN EN OM DE DORPEN'

- Dorpenvisie;
- Participatie dorpenvisie.

VERKENNINGSFASE

- Onderzoeken tbv planologische procedure;
- Participatie en communicatie;
- Overleg mede-overheden;
- Stedenbouw en beeldkwaliteit.

PLANOLOGISCHE PROCEDURE

- Procedure voor wijzigingen en vaststelling omgevingsplan;
- Zienswijzen en bezwaar;
- Besluitvorming van College en Raad.

VOORBEREIDINGSFASE

- Tender en verkoop aan ontwikkelaar;
- Ontwerp woningen;
- Vergunningen.

REALISATIEFASE

- Start bouw woningen.