

## Planning – CPO

- Bestemmingsplan onherroepelijk: 21-11-2022
- Publicatie (incl. inschrijvingsvereisten): Woensdag 28 februari 2024 (wk 9)
- Voorlichtingsbijeenkomst: ***is al geweest (donderdag 30 maart 2023)***
- Mogelijkheid stellen van schriftelijke vragen: tot donderdag 28 maart 2024, 16:00 uur (wk 13)
- Uitbrengen Nota van inlichtingen-1 (voor CPO): donderdag 4 april 2024 (wk 14)
- Mogelijkheid stellen van schriftelijke vragen (voor CPO): tot donderdag 11 april 2024, 16:00 uur (wk 15)
- Uitbrengen Nota van inlichtingen-2 (voor CPO): donderdag 18 april 2024 (wk 16)
- Inschrijvingsdatum en -tijdstip: donderdag 16 mei 2024, 12:00 uur 's middags (wk 20) (ca. 3 maanden na publicatie)
- Beoordeling gemeente van de inschrijving(-en): t/m 17 mei 2024 (wk 21)
- Uitnodigen voor loting (indien nodig): 23 mei 2024 (wk 21)
- Loting door notaris: donderdag 30 mei 2024 (wk 22)

### Indicatie vervolgplanning:

- Toewijzing intern door CPO: wk 23
- Teken en koopovereenkomsten: donderdag 20 juni 2024 (wk 25)
- Notariële levering kavels: binnen 6 maanden na ondertekening koopovereenkomst
- Aanvang bouw – binnen 3 maanden na passeren notariële akte
- Voltooiing bouw – binnen 21 maanden na passeren notariële akte

## Planning – Vrije kavels

- Bestemmingsplan onherroepelijk: 21-11-2022
- Publicatie (incl. inschrijvingsvereisten): Woensdag 28 februari 2024 (wk 9)
- Voorlichtingsbijeenkomst: ***is al geweest (donderdag 30 maart 2023)***
- Inschrijvingsdatum en -tijdstip: donderdag 16 mei 2024, 12:00 uur 's middags (wk 20) (ca. 3 maanden na publicatie)
- Uitnodigen voor loting (indien nodig): 23 mei 2024 (wk 21)
- Loting door notaris: donderdag 30 mei 2024 19.00 uur (wk 22)

### Indicatie vervolgplanning:

- Toewijzing kavels door makelaar(s): wk 23
- Teken en koopovereenkomsten: donderdag 20 juni 2024 (wk 25)
- Notariële levering kavels: binnen 6 maanden na ondertekening koopovereenkomst
- Aanvang bouw – binnen 3 maanden na passeren notariële akte
- Voltooiing bouw – binnen 21 maanden na passeren notariële akte

	CPO	Vrije kavels	Weken vanaf publicatie
Voorlichtingsbijeenkomst / start oriëntatie	Donderdag 30 maart 2023		
Bestemmingsplan onherroepelijk	21-11-2022		
Publicatie (incl. inschrijvingsvereisten)	<b>Woensdag 28 februari 2024 (wk 9)</b>		
Mogelijkheid stellen van schriftelijke vragen	Donderdag 28 maart 2024 (wk 13)		4
Uitbrengen Nota van inlichtingen-1	Donderdag 4 april 2024 (wk 14)		5
Mogelijkheid stellen van schriftelijke vragen	Donderdag 11 april 2024 (wk 15)		6
Uitbrengen Nota van inlichtingen-2	Donderdag 18 april 2024 (wk 16)		7
Uiterlijke inschrijvingsdatum en -tijdstip	Donderdag 16 mei 2024 (wk 20) voor 12.00 uur 's middags		11
Beoordeling gemeente van de inschrijving(-en)	Woensdag 17 mei 2024 (wk 21)		12
Uitnodigen voor loting (indien nodig)	Woensdag 23 mei 2024 (wk 21)		12
Loting door notaris	Donderdag 30 mei 2024 19.00 uur (wk 22)		13
Toewijzing intern door CPO	Wk 23		14
Toewijzing kavels door makelaars		Wk 23	14
Tekenen koopovereenkomsten	Uiterlijk donderdag 20 juni 2024 (wk 25)		16
Notariële levering kavels	Binnen 6 maanden na ondertekening koopovereenkomst (20 december 2024)		
Aanvang bouw	Binnen 3 maanden na passeren notariële akte (20 maart 2025)		
Voltooiing bouw	Binnen 21 maanden na passeren notariële akte (18 september 2026)		
Woonrijp maken	Na voltooiing bouw		

## Vakanties

-	Voorjaarsvakantie:	12 t/m 16 februari	2024	wk 7
-	Koningsdag:	27 april	2024	wk 17
-	Meivakantie:	27 april t/m 5 mei	2024	wk 18
-	Bevrijdingsdag:	5 mei	2024	wk 18
-	Hemelvaartsdag:	donderdag 9 mei	2024	wk 19
-	Pinksteren:	maandag 20 mei	2024	wk 21
-	Zomervakantie:	6 juli t/m 18 augustus	2024	wk 28-33
-	Herfstvakantie:	19 oktober t/m 27 oktober	2024	wk 43